

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Mirai	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CBUQ	DESCRIÇÃO DO LOTE EM TORNO DA RODOVIARIA E PARQUE LUIS ALVES PEREIRA
-------------------------	-----------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0,00%	588.104,42	% Período:	06/23 100,00%	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	588.104,42	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 588.104,42				%: 100,00%											
	Período:	Repasso:		-											
		Contrapartida:		588.104,42											
		Outros:			-										
		Investimento:			588.104,42										
	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repasso:		-											
		Contrapartida:			588.104,42										
		Outros:			-										
		Investimento:		588.104,42											

Mirai - MG
Local
quinta-feira, 18 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Max Miller Alves de Oliveira
CREA/CAU: CREA MG 212404/D
ART/RRT: