

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Mirai	APELIDO EMPREENDIMENTO Manutenção Farmácia Popular de Minas	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua João Resende, s/nº, Centro
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	0,00%	17.999,35	% Período:	100,00%											
1.1.	ABERTURA DE PASSAGEM	819,08	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA	13.262,00	% Período:	100,00%											
1.3.	CERÂMICA PAREDE	1.435,69	% Período:	100,00%											
1.4.	ESQUADRIAS	2.482,58	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 17.999,35															
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	17.999,35										
				Outros:	-										
				Investimento:	17.999,35										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	17.999,35										
				Outros:	-										
				Investimento:	17.999,35										

Mirai - MG

Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Max Miller Alves de Oliveira

CREA/CAU: CREA MG 212404/D

ART/RRT: